重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
关于全区农村危房整治工作进度情况的通报

各镇人民政府，有关街道办事处：
[bookmark: _GoBack]现将全区2022年农村危房整治工作进度情况通报如下：
一、进展情况
2022年全区农村危房整治任务共两批，其中第一批2715户，第二批1057户。第一批C级修缮加固和D级新建房屋的开工率分别为77%、90.5%，竣工率分别为65.1%、63.4%；拆除固化完工率为80.2%（具体详见附件1）。第二批C级修缮加固和D级新建房屋的开工率分别为16%、31.1%，竣工率分别为12.3%、9.8%；拆除固化完工率为31.4%（具体详见附件2）。其中木耳镇、古路镇、统景镇、龙兴镇等4个镇第一批开工率不到50%，进度明显滞后。
二、工作要求
（一）尽快开工。相关镇街要严格按照《关于进一步做好农村住房安全保障工作的通知》（渝北府办发〔2021〕32号）要求，针对尚未开工整治的C、D级危房，逐户核实，加快进度，尽快开工。
（二）加快整治。未完工的相关镇街要倒排工期，细化落实措施，全力推进C、D级危房整治工作，确保在2022年12月31日前第一批危房整治任务全部竣工、第二批危房整治任务全部开工。
（三）加强管理。各镇街要严格按照有关文件要求，进一步加强质量安全、补助资金、档案资料、信息公开等管理工作，确保农村危房整治工作规范、达标。

附件：1.渝北区2022年第一批农村CD级危房整治进度表（10月）
2.渝北区2022年第二批农村CD级危房整治进度表（10月）
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