渝北府办发〔2018〕9号
重庆市渝北区人民政府办公室
关于印发渝北区重点国有投资工程建设现场

三方日志实施办法（试行）的通知

各镇人民政府，区政府有关部门，各街道办事处，区属各国有公司，有关单位：
《渝北区重点国有投资工程建设现场三方日志实施办法（试行）》已经区政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
重庆市渝北区人民政府办公室

2018年2月6日

渝北区重点国有投资工程建设现场三方日志
实施办法（试行）

第一条  为落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）等文件精神，进一步加强各类重点国有投资工程建设质量、安全、进度和造价管理，如实记录反映工程建设过程的现场资料，保障现场参建各方合法权益，结合我区实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于渝北区管辖的各类重点国有投资新建、改建、扩建工程，包括房屋建筑、市政基础设施、公路水运、水利等工程。
第三条  本办法所称的重点国有投资工程，是指工程合同价5000万元及以上的国有投资工程。本办法所称工程建设现场三方日志，是指各类重点国有投资工程的建设单位（代建项目的建设单位含代建单位）、施工单位和监理单位三方共同按实记录的以工程现场当日天气、主要管理人员到岗、施工内容、施工质量、安全文明施工、设计变更、现场收方情况、当前存在的主要问题及处理建议、前期问题整改落实情况、其他重大事项等为主要内容的工作日志。现场三方日志（见附件）作为日常施工日志和监理日志的提炼、补充和汇总，由三方项目负责人共同审签确认。

现场当日天气情况应按上午和下午分别填写，并注明现场一天的气温范围。

主要管理人员到岗情况应签署三方当日到岗人员的姓名（包括但不限于：建设单位项目负责人、现场代表；施工单位项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、劳务员、资料员等；监理单位总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员），并根据工程建设相关法律法规、规范标准、政策文件和现场实际，填写三方应到人数和实到人数。

施工内容应注明当日施工的范围（如：楼栋、标高、轴线、桩号等）和主要工序（如：土石方、模板、钢筋、砼、砌体、门窗、保温、地面、墙面、吊顶、管网安装、路基、垫层、基层、面层、附属设施等）。

施工质量情况应注明当日施工内容的质量行为和实体质量总体评价；检查发现存在的问题；书面联系函、整改通知和监理通知发出情况；原材料和工序报验情况；重要节点验收情况等。

安全文明施工情况应注明当日的安全文明施工投入情况；检查发现存在的问题；书面联系函、整改通知和监理通知发出情况；重要节点验收情况等。

设计变更、现场收方情况应注明收到设计变更单/洽商单的时间、设计变更单/洽商单编号及主要内容；现场收方的主要内容及收方单编号。

当前存在的主要问题及处理建议应注明影响当前工程质量、安全、进度和造价的主要问题；处理问题的牵头单位、配合单位、处理措施及时限。

前期问题整改落实情况应注明解决前期问题的重要过程；问题整改复查效果。

其他重大事项包括推进工程建设的标志性事件；工程款及民工工资支付；分包单位和主要机具的进退场；责任单位和人员变更等情况。

第四条  工程建设现场三方日志记录时间为工程开工至工程完工三方退场的整个建设周期。现场三方日志内容须由监理工程师牵头，建设、施工单位相关人员配合，确定记录内容完善无误后当天形成双面打印的日志，三方项目负责人应在一周内完成审签。

第五条  现场三方日志一式三份，审签完善后由三方分别存档，存档期限参照工程档案相关规定执行。

第六条  现场三方日志作为工程质量、安全、进度和造价相关责任追究、考核、问题追溯的原始记录，任何单位和个人不得擅自修改。现场三方日志作为工程审计的重要依据，由建设单位在审计时负责提交。
第七条  建设单位分管领导每月专题研究现场三方日志相关问题，并向主要领导报告。各行业主管部门每季度对现场三方日志填写和保存情况进行检查，建设单位、施工单位和监理单位未按要求填写和保存现场三方日志的，各行业主管部门可采取发放整改通知书、约谈责任单位及人员、通报等措施，促使现场三方日志的填写和保存制度得到严格执行。

第八条  本办法自2018年3月1日起实施，2018年3月1日未完成竣工预验收的工程均应执行。

现场三方日志（样表）
天气：雨（上午）/阴（下午），22—28℃                  日期：     年    月    日

	主要管理人员到岗情况
	建设单位（含代建单位）
	项目负责人：                               
现场代表：                                 
	应到    人

实到    人

	
	施工单位
	项目经理：                                 

技术负责人：                               
施工员：                                   

质量员：                                   
安全员：                                   

标准员：                                   
材料员：                                   
劳务员：                                   
资料员：                                   
	应到    人

实到    人

	
	监理单位
	总监理工程师：                             
总监理工程师代表：                         
专业监理工程师：                           
监理员：                                   
	应到    人

实到    人

	施工内容
	

	施工质量

情    况
	

	安全文明

施工情况
	

	设计变更、现场收方情况
	

	当前存在的主要问题及处理建议
	

	前期问题整改落实情况
	

	其他重大

事项
	

	记录人
	监理工程师：（签字）                          年    月    日

	项目负责人审签
	建设单位项目负责人：（签字）                   年    月    日

施工单位项目经理：（签字）                     年    月    日

监理单位总监理工程师：（签字）                 年    月    日


公开方式：公开
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重庆市渝北区人民政府办公室                2018年2月6日印发
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